Relatório de Desempenho do Projeto

LGPD4DEVS - Sprint 1

Projeto Interdisciplinar II - GTI / IFPR

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
26/03/2026	1.0	Implementação do MVP - Estrutura de Banco de Dados, Arquitetura MVC e Checklist Interativo	Leonardo H. Maximo Maira A. Michelon

1. Resumo Executivo da Sprint 1

Período da Sprint	12/03/2026 a 26/03/2026
Objetivo da Sprint	Implementar o núcleo funcional (MVP) do LGPD4DEVS, incluindo estrutura de banco de dados, arquitetura MVC, checklist interativo e interface inicial.
Status Geral	Com Alertas - 4 de 6 tarefas concluídas no período; UC02 e UC03 finalizadas no início da Sprint 2 (02/04/2026).

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

Métricas calculadas com base nos registros das Daily Scrums e nos commits no repositório GitHub (12/03 a 26/03).

Métrica	Valor	Descrição
Response Time	~3 dias	Tempo médio desde a entrada da tarefa no Backlog da Sprint até ser iniciada. Elevado pelo volume de leitura teórica (LGPD e ECA Digital) necessária antes da codificação.
Cycle Time	~4 dias	Tempo médio em desenvolvimento ativo (Em Execução -> Pronto). RNF01 (Banco de Dados) demandou ciclo mais longo por erros de depreciação no MySQL 8.4.
Lead Time	~7 dias	Ciclo completo desde a criação do requisito até a entrega final homologada - maior da série histórica do projeto.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

Métrica	Valor	Descrição
Throughput (Vazão)	4 tarefas	Itens que atingiram a Definição de Pronto dentro do período da Sprint 1 (UC01, RNF01, SC01, RNF02). UC02 e UC03 concluídas no início da Sprint 2.

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

Tarefas Planejadas no Backlog	6 tarefas (UC01, RNF01, SC01, RNF02, UC02, UC03)
Tarefas Concluídas (Throughput)	4 tarefas (UC01, RNF01, SC01, RNF02)
Tarefas Concluídas na Sprint 2	2 tarefas (UC02, UC03) - iniciadas na Sprint 1, finalizadas em 02/04

Justificativa de Desvios:

- UC02 (Lógica de Funcionamento do Checklist) e UC03 (Processamento e Diagnóstico) foram iniciadas na Sprint 1, mas sua conclusão foi transferida para o início da Sprint 2 (02/04/2026).
- O atrasó ocorreu pelo tempo maior que o previsto para curadoria e leitura do material teórico da LGPD e do ECA Digital, impactando o início da codificação das validações.

3.2. Eficiência e Esforço

Total de Horas Trabalhadas (Equipe)	25 horas
Distribuição de Carga	16h - Desenvolvimento técnico (Setup, BD, Interface) | 9h - Pesquisa e requisitos LGPD/ECA
Nº de Entregas Realizadas	3 submissões: Script SQL, Arquitetura de Pastas e Estrutura HTML/CSS
Relação Horas / Throughput	6,25 h/tarefa (25h / 4 tarefas entregues)

4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

- Response Time elevado nas primeiras tarefas: o volume de material teórico (LGPD e ECA Digital) a ser lido antes da codificação gerou alto tempo de resposta inicial, fazendo com que UC02 e UC03 ficassem paradas no backlog enquanto a pesquisa avançava.
- Cycle Time alto em RNF01 (Banco de Dados): erros ao executar o script SQL e inserir dados de teste no MySQL 8.4 (avisos de depreciação) consumiram tempo adicional de debugging.
- Dificuldades no ajuste do layout Hero Section - a organização do CSS externo demandou iterações até atingir a identidade visual desejada.

4.2. Estratégia de Mitigação

- Consenso na Daily de 26/03: paralelizar a leitura teórica com o desenvolvimento da infraestrutura - Maira dedicada a pesquisa/curadoria LGPD/ECA e Leonardo ao desenvolvimento técnico.
- Adoção do Laragon como ambiente padronizado (Apache/PHP 8.3), eliminando divergências entre ambiente local e produção e reduzindo o tempo de debugging.
- Modelagem física do banco realizada precocemente, permitindo identificar e corrigir avisos de depreciação do MySQL 8.4 antes da integração com o back-end.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

- A modelagem física do banco de dados no início da sprint permitiu identificar incompatibilidades do MySQL 8.4 antes da integração, reduzindo retrabalho.

- O usó de ambiente padronizado (Laragon) garantiu paridade entre desenvolvimento local e produção.
- A divisão de responsabilidades (Maira: pesquisa teórica | Leonardo: infraestrutura técnica) permitiu que as frentes avançassem em paralelo, minimizando bloqueios.
- Limitar o escopo técnico da Sprint 1 ao MVP essencial (sem autenticação) foi decisão acertada, permitindo entregar valor funcional sem acúmulo de dívida técnica desde o início.